

平成24年第1回臨時会

# 中川村議会会議録

中川村議会

平成24年第1回中川村議会定例会議事日程(1)

平成24年3月29日(月) 午後3時30分 開会

日程第1		会議録署名議員の指名
日程第2		会期の決定について
日程第3	議案第1号	平成23年度中川村一般会計補正予算(第7号)
日程第4	議案第2号	農業用施設災害復旧工事変更請負契約の締結について

出席議員(10名)

1番	中塚礼次郎
2番	高橋昭夫
3番	藤川稔
4番	山崎啓造
5番	村田豊
6番	大原孝芳
7番	湯澤賢一
8番	柳生仁
9番	竹沢久美子
10番	松村隆一

説明のために参加した者

村長	曾我逸郎	副村長	河崎誠
教育長	松村正明	総務課長	宮下健彦
振興課長	福島喜弘		

職務のために参加した者

議会事務局長	中平千賀夫
書記	松村順子

# 平成24年第1回中川村議会定例会

## 会議のてんまつ

平成24年3月29日 午後3時30分 開会

- 事務局長 御起立願います。(一同起立) 礼。(一同礼) 着席ください。(一同着席)
- 議長 御参集御苦労さまでございます。  
ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまより平成24年第1回中川村議会臨時会を開会いたします。  
これより本日の会議を開きます。  
本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。  
ここで村長のあいさつをお願いします。
- 村長 平成24年第1回臨時会を招集いたしましたところ、年度末、本当に押し迫って、皆様方、議員の皆さん方、本当に御多忙の中、定刻に全員御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。  
さきの3月の定例議会から間を置かずに、また、御足労をおかけしたわけでございますけれども、既に御報告しておりますとおり、昨年9月の台風15号によりまして北島頭首工が被害を受けました。改修工事を進めてきたところでございますけれども、3月6日に、想定以上ですね、水位の上昇があり、仮締切が流出をいたしました。幸いなことに工事をしていた部分の本体につきましては大きな被害がなくて済んでおりますけれども、また、農業の季節に向けてですね、つつがなく水が、農業用水がとれるように、間に合わせるようにですね、頑張って、また、改修をしていかななくてはいけないというふうに思っております。今年度中に手続が必要というようなことでございまして、このような年度末ぎりぎりの日になりましたことをおわび申し上げます。  
一刻も早く、また、増水の季節になる前にですね、工事が完成することを目指して進めていきたいと思っております。  
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。  
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  
本臨時会の会議録署名議員は、議会会議規則第120条の規定により、7番 湯澤賢一議員及び8番 柳生仁議員を指名いたします。  
日程第2 会期の決定についてを議題といたします。  
お諮りいたします。  
本臨時会の会期は、本日1日限りとしたいと思っておりますが、御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 議長 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日限りと決定いたしました。  
日程第3 議案第1号 平成23年度中川村一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  
提案理由の説明を求めます。
- 振興課長 それでは、議案第1号 平成23年度中川村一般会計補正予算(第7号)について御

説明いたします。

第1条で予算の総額に700万円を追加し、予算総額を37億5,650万円とするものであります。

5ページをごらんください。

歳入、17款 県支出金で県補助金、災害復旧費県補助金であります。昨年9月19日から21日にかけての台風15号の豪雨により被災した農業用施設、北島頭首工の復旧事業の補助金として復旧工事費1億468万5,000円の90%、9,421万6,000円を見込んでおりましたが、補助率、割増率、増工により、補助率が99.4%となったことから702万2,000円を増額するものであります。

6ページをごらんください。

22款 諸収入、預金利子2万2,000円の減額、これにつきましては、収支の調整を図るための計上であります。

7ページをごらんください。

11款 災害復旧費であります。台風15号の豪雨災害による北島頭首工の災害復旧に伴う費用として15の工事請負費を1億468万5,000円見込んでおりましたが、3月5日から翌6日にかけての降雨と気温の上昇による雪解けにより、設計での最大降水量を大幅に上回る出水があり、その結果、仮締切が決壊してしまいました。その対応及び今後の工事を安全に進めるため、増工費用として2,100万円を増額するものであります。

8ページの予備費であります。1,400万円を減じて収支の調整を図るものであります。

以上、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長 長 説明を終わりました。

これより質疑・討論を行います。

質疑はありませんか。

○9番 (竹沢久美子) さきの全協でも説明はされましたけれど、この県との交渉というか、県からの補助金が下りるようになった経過を、ちょっと説明をいただきたいと思えます。

○振興課長 県の補助金につきましては、被災直後、災害査定を受けまして、一たん、災害復旧事業というものを認めていただきまして、また、この台風15号による豪雨災害につきましては、大激甚基準ということで、日本全国を激甚災害というふうに認められておりまして、なおかつ、その後、個々の被災地の状況によりまして補助率の割り増しを受けられるということがございまして、その申請を行った結果、補助率が99.4%というふうに高まったものであります。

ただし、これにつきましては、当初のものでありまして、今回の被災、復旧工事中の災害につきましては、現在、県のほうへ、変更工事の内容を県のほうと協議をいたしております。今回の増工分の補助金については、まだ、明確になってございませんので、今回は、それを含んでおりませんので、その点、御承知おきいただければと思

います。

○議 長 以上です。

ほかに質疑・討論はありませんか。

○議 長 「なし」と呼ぶ者あり

質疑・討論なしと認めます。

これより採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

○議 長 「賛成者挙手」

全員賛成です。よって、議案第1号は原案のとおりに可決されました。

日程第4 議案第2号 農業用施設災害復旧事業工事変更請負契約の締結についてを議題といたします。

朗読願います。

○事務局長 朗読

○議 長 提案理由の説明を求めます。

○振興課長 議案第2号の提案理由の説明をいたします。

昨年9月の台風15号により被災した北島頭首工の復旧工事ではありますが、工事請負契約につきましては、昨年12月16日に工事請負契約を締結するための議案を提出し、議決していただき、本年の水田の耕作に間に合わせるよう工事を進めてまいったところですが、3月5日から翌6日にかけての降雨と気温上昇による雪解けにより、設計での最大降水量を大幅に上回る出水があり、その結果、仮締切が決壊してしまいました。その対応及び今後の工事を安全に進めるため、増工費用分について工事変更請負契約を締結するため本案を提出するものであります。

契約の目的は、平成23年度農業用施設災害復旧工事で、北島頭首工の復旧工事であります。

変更による増額は1,813万3,500円。

変更後の金額は1億1,998万3,500円。

契約の相手方は、中川村片桐5158番地、田島建設株式会社 代表取締役 桃沢傳であります。

○議 長 以上、御審議のほど、よろしく願いいたします。

説明を終わりました。

これより質疑・討論を行います。

質疑・討論はありませんか。

○議 長 「なし」と呼ぶ者あり

質疑・討論なしと認めます。

これより採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

○議 長 「賛成者挙手」

全員賛成です。よって、議案第2号は原案のとおりに可決されました。

これで本臨時会に付議された事件の審議はすべて終了しました。

○村 長 ここで村長のあいさつをお願いします。

提案申し上げました2議案、いずれも原案のとおり御承認をいただきまして、なことにありがとうございました。

開会のあいさつでも申し上げましたとおり、田植えの時期に支障の出ないように、しっかりと工事を進めていきたいというふうに思います。

○議 長 本日は、大変ありがとうございました。

これで本日の会議を閉じます。

以上をもって平成24年第1回中川村議会臨時会を閉会といたします。

○事務局長 御苦労さまでした。

御起立願います。(一同起立) 礼。(一同礼)

[午後3時15分 閉会]

会議の経過を記載してその相違ないことを証するため、ここに署名する。

議 長 \_\_\_\_\_

署名議員 \_\_\_\_\_

署名議員 \_\_\_\_\_