

進捗状況の 報告と 今後の計画

「自ら考え、判断し、行動して、人生を開拓する力を育む」

- ①探究的に学ぶ ②ごちゃまぜに学ぶ
 - ③中川村全体を学びの場としてグローバルに学ぶ
- 

令和7年度 中川村新たな学校づくりプロジェクト ロードマップ



推進計画①

赤字: 村民参加を想定

第1回シンポジウム 5月17日 〈校舎編〉 話題提供、ワークショップ^o

第3回委員会 6月19日 ワorkshop^oを整理し学校空間を導き出す

建築空間に特化して、グループ共通で求められた空間、機能 早稲田大学田中研究室まとめ

1 学校施設と地域交流 施設が交わる空間

※その機能として、特にランチ
ルームが求められた。
学校と地域の間領域となる
機能を敷地を実現できると好
ましい。

2 広い空間と個人空間 の混在→静かに集中で きる空間の確保

※「ごちゃまぜに学ぶ」は、交流
にあふれ、賑わいがある状態
だけではなく、自分の学習に静
かに没頭できる空間を内包し
ている状態を指す。

3 自然とつながりがもて る学校空間

※中川村の自然をデザイン計画
に取り込みたい。
これは、配置計画への応用が
考えられる。学校の輪郭を曖
昧にするようなプランや、余白
を有効に活用することで。

推進計画②

赤字: 村民参加を想定

◆作業部会(専門家チーム会議) コンセプトや教育内容を実現
6月~9月 する学校施設の構想を検討

◆村の事業検討 9月~12月 村全体の事業計画と財源の検討

第4回委員会 9月18日 作業部会報告、基本計画案検討

第2回シンポジウム 10月4日 進捗状況、施設構想、意見交換

第5回委員会 11月13日 基本計画案、プロポ資料検討

パブリックコメント 12月中(予定) 基本計画案について意見募集

推進計画③

赤字: 村民参加を想定

第6回委員会 1月15日 基本計画案、プロポ資料案決定

〈設計業者選定のためのプロポーザル〉

第1回プロポ審査会 1月(予定) プロポーザルについての検討
公示 2月(予定)

第2回プロポ審査会 3月(予定) 一次審査
令和8年度

第3回プロポ審査会 5月(予定) 二次審査⇒設計業者決定
※公開で実施する方向

推進計画④

赤字: 村民参加を想定

設計業者決定

令和8年度～9年度 設計(基本計画⇒基本設計⇒実施設計)

◆学校施設の基本計画段階において、村民への説明会や意見交換会などを実施する予定

令和10年度～12年度 建設工事

◆8年度～12年度に、学校名の募集や学校運営協議会の設置、PTA組織の整備などを進める予定

令和13年度 開校 ※12年度末各校閉校

村民の皆さんとともに進める活動

◆夢見る学校プロジェクト実行委員会

座談会（新たな学校づくりをテーマに意見を交わし合う場）

つながる機会の創出 スワロウカフェ（学校、シンポジウム など）

◆学校をともにつくる会

広報活動（「新しい学校新聞」企画編集）チャオ、学校、保育園など

つながる機会の創出 ワークショップ（がくぶち作り、シンポジウム など）

新たな学校づくりシンポジウム(案)

- ◆テーマ 「今、学校づくりはどこまでできているか」
- ◆日時 令和7年10月4日(土)午後2時00分～5時00分(受付 午後1時30分より)
- ◆場所 中川文化センター 大ホール 小ホール ほか
- ◆内容
 - ・ 受付 出合いタイム(スワロウカフェ)
 - ・ はじめの会 本日の予定
 - ・ セッション1 「今、学校づくりはどこまでできているか」 教育委員会
 - ・ セッション2 「学校施設構想について」 SCOP跡部さん、田中先生、田中研究室
 - ・ 休憩 対話タイム(スワロウカフェ)
 - ・ セッション3 「セッション1・2についての意見交換」 グループワーク
 - ・ おわりの会 まとめ