平成29年度　建設工事発注予定情報

中川村建設工事発注予定情報公表要領に基づき、平成29年度下半期の発注予定を以下のとおり公表します。

1 ここに掲載している内容は、平成29年10月１日現在において、村が発注を予定している予定価格250万円を超える建設工事です。

2 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる場合、掲載した工事が発注されない場合、又は掲載していない工事が発注される場合等がありますのでご留意ください。

平成29年10月
中　川　村

《一般競争入札、指名競争入札又は随意契約》

発注担当課等		工　事　等　名　称	工　事　場　所	工事期間	工事種別	工　事　概　要	入札予定時期	備考
総務課	企画広報係	お試しシェアオフィス建設工事	中川村片桐上前沢	約　5　ヶ月	建築	住宅改築	第　3　四半期	
建設水道課	建設係	村道谷田黒牛線改良工事	中川村大草美里 村道谷田黒牛線	約　5　ヶ月	土木	道路改良	第　3　四半期	
建設水道課	建設係	村道間柱北林線改良工事	中川村大草三共 村道間柱北林線	約　5　ヶ月	土木	道路改良	第　3　四半期	
建設水道課	建設係	村道大林赤坂線改良工事	中川村片桐西ヶ原 村道大林赤坂線	約　5　ヶ月	土木	道路改良	第　3　四半期	
建設水道課	建設係	村道渡場清水平線改良工事	中川村葛島柏原 村道渡場清水平線	約　3　ヶ月	土木	道路改良	第　3　四半期	
建設水道課	建設係	村道舗装修繕工事	中川村大草中組～美里 村道北山方飯沼線	約　2　ヶ月	土木	舗装修繕	第　4　四半期	
建設水道課	水道係	水道管路緊急改善事業配水管敷設替工事	中川村大草美里	約　5　ヶ月	水道	配水管布設	第　3　四半期	