# 中川村DX推進に向けたロードマップ

デジタル技術の活用で、
より快適で豊かな“なかがわ暮らし”の実現へ

それぞれの取組については、
国・県等の情勢の変化により、
適宜見直し・変更を実施します。

| | | 令和3（2021）年度 | 令和4（2022）年度 | 令和5（2023）年度 | 令和6（2024）年度 | 令和7（2025）年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務の見直しと住民手続の利便性向上 | 情報システムの標準化・共通化 | 現行システムの概要調査 | 標準仕様との比較分析 | | システム選定 | システム移行 |
| | 行政手続のオンライン化 基幹27業務 | オンライン申請の構築運用 | オンライン申請の構築運用<br>基幹システムへのオンライン接続 | | | |
| | 行政手続のオンライン化 その他業務 | オンライン化可能業務の洗い出し・申請フォーム構築 | 手続可能な申請業務の拡大　／　窓口手続の省力化研究 | | | |
| | AI・RPAの利用推進 | 事前検討・情報収集 | 対象業務の洗い出し・実証 | AI・RPAの導入 | 運用・検証／対象業務の拡大 | |
| | テレワークの推進 | 環境整備（運用面） | 運用・検証 | | | |
| | キャッシュレス決済普及・拡大 | QRコード決済研究（JPQR） | JPQR導入<br>他決済手段の検討 | JPQR運用・検証<br>他決済手段の導入・運用 | | |
| 情報発信と情報公開の充実 | ホームページ改善 | 運用・検証　／課題整理　／軽微な改善事項の修正 | | | | 現行システムの評価 |
| | 情報発信ツールの利活用 | 活用研究／導入検討 | 導入・運用 | 運用・検証 | | |
| | オープンデータの利活用 | 提供情報の更新 | 提供情報の追加 | | | |
| | GISの導入・活用研究 | 情報収集・活用研究 | 導入・運用 | 運用・検証／活用業務の拡大 | | |
| デジタル技術活用基盤の整備と活用推進 | 無線LAN環境の整備 | 公共施設の機器新増設<br>地区集会施設等の環境整備 | 公共施設の無線LAN環境の維持管理 | | | |
| | マイナンバーカードの普及促進 | 申請交付等の推進・広報活動 | | 利活用方法の周知・広報活動 | | |
| | 地域社会のデジタル化 | 情報収集 | 各分野でのデジタル活用研究（ドローン、地域通貨など） | | | |
| | デジタル活用支援 | 事前検討・情報収集 | 支援体制の構築　／　活用支援 | | | |
| 情報セキュリティの確保 | | 情報セキュリティポリシーの見直し | 次期セキュリティクラウドへの移行 | 運用・監視 | | |
| ICT人材の育成 | | ICT研修等の実施 | | | | |