

人・農地プランの実質化に向けた工程表

(R2.11.18更新)

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
長野県	中川村	大草北部	飯沼地区			①	②						③	④			
			美里地区														
			北組地区														
		大草中部	下平地区														
			中組地区			①	②							③	④		
			沖町地区														
		大草南部	三共地区														
			南陽地区			①	②							③	④		
			桑原地区														
		葛島	葛北地区														
			柏原地区														
			渡場地区			①	②							③	④		
			柳沢地区														
		片桐北部	横前地区														
			針ヶ平地区			①	②						③		④		
			小平地区														
		片桐中部	竹ノ上地区														
			小和田地区			①	②						③		④		
			牧ヶ原地区														
		前沢洞	中央地区														
			中通地区			①	②						③		④		
			上前沢地区														
		三田島	田島地区														
			中田島地区			①・②	③						③		④		
南田島地区																	
西原	西原																

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。