

## 第31回中川村リニア中央新幹線対策協議会 次第

令和4年12月27日(火) 午後7時00分  
中川村基幹集落センター集会室

### 1 開 会

### 2 あいさつ

### 3 協議事項

#### (1) JR東海工事関係・・・資料1

- ・大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ・工事用車両台数について
- ・渡場交差点付近における環境測定について
- ・その他

#### (2) 県道工事関係

##### ① (主)松川インター大鹿線改良事業について

##### i) 飯田建設事務所・・・資料2

##### ② (一)北林飯島線改良事業等について・・・資料3

##### i) 伊那建設事務所・・・資料4

### 4 その他

#### (1) リニア発生土利活用の状況について・・・資料5

##### ①小和田地区

##### ②三共地区

### 5 閉 会

# 第31回 中川村リニア対策協議会 資料

令和4年(2022年)12月27日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)  
中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体  
中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体


- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他

- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他



# 大鹿村の工事進捗状況

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料





# 小渋川非常口の状況

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

- 小渋川非常口からは、本坑(名古屋方)の掘削を開始します。

小渋川非常口 施工状況(12月5日時点)



# 釜沢非常口の状況

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

- 釜沢非常口からは、本坑（品川方）の掘削を進めております。

釜沢非常口 施工状況（12月5日時点）





- 除山非常口からは、先進坑(品川方)の掘削を進めております。

除山非常口 施工状況(12月5日時点)



# 発生土仮置き場の状況

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

- 発生土仮置き場A(除山横)は、置き場を拡幅する造成工事を行っています。
- 発生土仮置き場B(三正坊)は、土砂の搬出工事を行います。
- 発生土仮置き場E(小渋川変電所予定地)は、土砂の搬入・搬出工事を行っています。

発生土仮置き場E(12月5日時点)




- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他



20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

- 青木川本坑 施工状況(12月1日時点)
- 



- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他



# 中央新幹線伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)における重機接触労災

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料


発生日：令和4年9月8日(木曜日)

## 概 況

品川方

名古屋方

切羽面



④地: 地上に配置された作業員

④機: 機械上に配置された作業員

## 原因

- ・ 受傷者（切羽監視責任者）が、切羽監視中に地山のアタリ取り※の状況を確認するため、不用意にブレーカの稼働範囲内に入ってしまったこと。
- ・ ブレーカオペレータが、周囲に他の作業員がいないと思い込み、十分確認することなくブレーカを後退させてしまったこと。

## 対策

- ・ 工事従事者全員に対する、重機オペレータによる重機移動前の周囲確認や、重機旋回範囲に立ち入らないという基本動作を徹底するための教育を行いました。
- ・ 鋼製支保工建込時にアタリが確認された場合における対応として作業員の配置や役割の明確化のための作業手順書の整備及び作業員に対し徹底するための教育・訓練等を行いました。

対策について徹底したことを確認したため、10月24日（月）より工事を再開しました。  
今後とも安全第一で工事を推進してまいります。

- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他



# 工事用車両通行台数(渡場交差点)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料


| 月別日平均<br>往復台数 |                    |                   | 2023年（R5年）  |             |             |               | 2024年（R6年）  |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|               |                    |                   | 1月～3月<br>予定 | 4月～6月<br>予定 | 7月～9月<br>予定 | 10月～12月<br>予定 | 1月～3月<br>予定 |
| 資機材運搬         |                    |                   | 50          | 50          | 50          | 50            | 50          |
| 発生土運搬         | JR工事による<br>発生土運搬車両 | 伊那IC工業団地<br>（伊那市） | 240         | 240         | 240         | 240           | 240         |
|               |                    | 上赤須<br>（駒ヶ根市）     | 140～160     |             |             |               |             |
|               |                    | 中沢<br>（駒ヶ根市）      |             | 300         | 300         | 300           | 300         |
| 合計            |                    |                   | 430<br>～450 | 290<br>590  | 590         | 590           | 590         |

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

- ・ 上記以外の運搬計画は、発生土活用先の計画が決定次第、随時お知らせしてまいります。
- ・ 地元の皆様には、長期にわたり大変ご不便をおかけ致しますが、中央新幹線の建設および工事用車両の通行にご理解とご協力をお願い申し上げます。

# 工事用車両通行台数(大鹿村・中川村)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料




※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ R4.12の台数は、12/15までの実績台数です。



# 発生土運搬車両台数(大鹿村・中川村)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料



| 月別日平均<br>往復台数                   |      |               | 深ヶ沢  | 下青木<br>薬師堂前     | 沢戸橋             | 大鹿村<br>役場前      | 半の沢             | 渡場<br>交差点       |
|---------------------------------|------|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 発生土運搬車両<br>による                  | 実績   | R4.9          | 87.3 | 52.1            | 104.6           | 156.7           | 156.7           | 156.7           |
|                                 |      | R4.10         | 57.5 | 79.4            | 118.5           | 197.9           | 197.9           | 197.9           |
|                                 |      | R4.11         | 0.0  | 80.7            | 192.8           | 273.5           | 273.5           | 273.5           |
|                                 |      | R4.12         | 0.0  | 95.5            | 219.7           | 315.2           | 315.2           | 315.2           |
|                                 | ① 予定 | R5.1<br>~R5.2 |      | 100.0<br>~110.0 | 280.0<br>~290.0 | 380.0<br>~400.0 | 380.0<br>~400.0 | 380.0<br>~400.0 |
|                                 | ② 予定 | R5.3          |      | 80.0            | 160.0           | 240.0           | 240.0           | 240.0           |
| 高森町事業                           | 実績   | R4.9          |      | 57.2            | 164.8           | 222.0           | 222.0           | 222.0           |
|                                 |      | R4.10         |      | 0.0             | 136.2           | 136.2           | 136.2           | 136.2           |
|                                 |      | R4.11         |      | 2.5             | 92.0            | 94.5            | 94.5            | 94.5            |
| 半の沢道路改築事業<br>への発生土運搬車両          | 実績   | R4.9          |      |                 | 202.8           | 202.8           | 202.8           |                 |
|                                 |      | R4.10         |      |                 | 258.2           | 258.2           | 258.2           |                 |
|                                 |      | R4.11         |      |                 | 289.3           | 289.3           | 289.3           |                 |
|                                 |      | R4.12         |      |                 | 257.5           | 257.5           | 257.5           |                 |
|                                 | ③ 予定 | R5.1<br>~R5.2 |      |                 | 300.0           | 300.0           | 300.0           |                 |
|                                 | ④ 予定 | R5.3          |      |                 | 360.0           | 360.0           | 360.0           |                 |
| R5.1~R5.2<br>発生土運搬車両台数合計<br>①+③ |      |               |      | 100.0<br>~110.0 | 580.0<br>~590.0 | 680.0<br>~700.0 | 680.0<br>~700.0 | 380.0<br>~400.0 |
| R5.3<br>発生土運搬車両台数合計<br>②+④      |      |               |      | 80.0            | 520.0           | 600.0           | 600.0           | 240.0           |


※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ R4.12の台数は、12/15までの実績台数です。



# 上赤須廃棄物置場跡地整備事業(駒ヶ根市上赤須)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料



運搬期間: 令和4年11月～令和5年2月

運搬台数: 往復約140～160台／日

活用土量: 約3万m<sup>3</sup>





# 上赤須廃棄物置場跡地整備事業(駒ヶ根市上赤須)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

事業者: 駒ヶ根市  
内容: 廃棄物置場跡地復旧  
(多目的広場整備)

造成平面図 S=1:500 (A3)

R4.9地元説明会資料  
(一部加筆)

発生土活用範囲





# 新宮川岸地区土地改良事業等(駒ヶ根市中沢)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料



運搬期間: 令和5年6月頃～令和7年度春頃

運搬台数: 往復約300台／日

活用土量: 約23万m<sup>3</sup>





# 新宮川岸地区土地改良事業等(駒ヶ根市中沢)

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

## 事業全体計画(イメージ)

R4.7地元説明会資料  
(一部加筆修正)

### 新宮川岸地区土地改良事業

事業者:新宮川岸地区共同施行委員会

内 容:土地改良法に基づく圃場整備、非農用地の創出

※ほ場整備の詳細形状は今後決定します



### 竜東振興拠点施設整備事業

事業者:駒ヶ根市

内 容:非農用地を活用した地域拠点施設の整備  
(農産物直売所、加工所、防災施設等(予定))



- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他

# 渡場地区における環境測定について

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

今後の工事用車両の本格的な通行に先立つ現況把握を目的として渡場地区において環境測定を実施しています。

## ○測定項目

- ・ 大気質(窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の濃度)
- ・ 騒音
- ・ 振動

## ○測定期間

2018年11月から通年測定



測定箇所




騒音・振動  
測定機器




大気質測定  
ハウス



## 渡場交差点における環境測定結果(9～11月)




# 渡場交差点における環境測定結果(9～11月)



※11/28より渡場交差点付近における舗装修繕工事を実施

休工日

渡場交差点における環境測定結果(9～11月)






渡場交差点における環境測定結果(9～11月)


騒音

令和4年度と令和元年度(村外運搬開始前)の時間区分の平均値の比較【等価騒音レベル・昼間】





振動

令和4年度と令和元年度(村外運搬開始前)の時間区分の平均値の比較【道路交通振動・昼間】



渡場交差点における環境測定結果(9～11月)



- ① 南アルプストンネル(長野工区)工事について
- ② 伊那山地トンネル(青木川工区)工事について
- ③ 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)の重機接触労災
- ④ 工事用車両台数について
- ⑤ 環境測定について
- ⑥ その他



# 渡場交差点付近における舗装修繕工事

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

令和4年11月28日(月)から令和4年12月13日(火)に渡場交差点付近において舗装修繕工事を実施致しました。

地元の皆様には、ご不便をお掛けしましたが、無事に工事が完了しました。この場を借りて感謝申し上げます。



工事施工前



工事施工後

# 工事カレンダー・お問い合わせ先

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照
- トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルトコンベア設置等の作業は、日曜日にも実施することがあります。

## 【お問い合わせ先】

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| JR東海                          | 東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)<br>(住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5<br>(電話)0265-39-2975     |
| 南ア(長野工区)<br>鹿島建設・飛島建設・フジタJV   | 中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体事務所<br>(住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3<br>(電話)0265-39-1071 |
| 伊那山地(青木川工区)<br>飛島建設・奥村組土木興業JV | 中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体事務所<br>(住所)長野県下伊那郡大鹿村大河原1355-5<br>(電話)0265-39-1851   |

※ 受付：土・日・祝日・年末年始を除く平日 9時～17時

工事カレンダー（伊那山地トンネル（青木川）、南アルプストンネル（長野）、中部電力パワーグリッド）

| 2023年       |    |     |    |     |    |     |                     |    |     |    |     |    |     |                     |    |     |    |     |    |     |                      |    |     |    |     |    |                           |                   |    |     |    |     |    |      |      |    |     |    |     |    |      |             |    |     |    |     |    |             |             |    |     |    |     |    |      |              |    |     |    |     |    |                     |                     |    |     |    |     |       |                   |                      |    |     |    |     |       |       |       |    |     |    |     |    |     |
|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----------------------|----|-----|----|-----|----|---------------------------|-------------------|----|-----|----|-----|----|------|------|----|-----|----|-----|----|------|-------------|----|-----|----|-----|----|-------------|-------------|----|-----|----|-----|----|------|--------------|----|-----|----|-----|----|---------------------|---------------------|----|-----|----|-----|-------|-------------------|----------------------|----|-----|----|-----|-------|-------|-------|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1月          | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G | 2月                  | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G | 3月                  | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G | 4月                   | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G                       | 5月                | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G  | 6月   | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G  | 7月          | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G         | 8月          | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G  | 9月           | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G                 | 10月                 | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電    | P G               | 11月                  | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電    | P G   | 12月   | 曜日 | 青木川 | 南ア | 発生土 | 中電 | P G |
| 1/1<br>元旦   | 日  |     |    |     |    |     | 2/1                 | 水  |     |    |     |    |     | 3/1                 | 水  |     |    |     |    |     | 4/1                  | 土  |     |    |     |    |                           | 5/1               | 月  |     |    |     |    |      | 6/1  | 木  |     |    |     |    |      | 7/1         | 土  |     |    |     |    |             | 8/1         | 火  |     |    |     |    |      | 9/1          | 金  |     |    |     |    |                     | 10/1                | 日  |     |    |     |       |                   | 11/1                 | 水  |     |    |     |       |       | 12/1  | 金  |     |    |     |    |     |
| 1/2<br>振替休日 | 月  |     |    |     |    |     | 2/2                 | 木  |     |    |     |    |     | 3/2                 | 木  |     |    |     |    |     | 4/2                  | 日  |     |    |     |    |                           | 5/2               | 火  |     |    |     |    |      | 6/2  | 金  |     |    |     |    |      | 7/2         | 日  |     |    |     |    |             | 8/2         | 水  |     |    |     |    |      | 9/2          | 土  |     |    |     |    |                     | 10/2                | 月  |     |    |     |       |                   | 11/2                 | 木  |     |    |     |       |       | 12/2  | 土  |     |    |     |    |     |
| 1/3         | 火  |     |    |     |    |     | 2/3                 | 金  |     |    |     |    |     | 3/3                 | 金  |     |    |     |    |     | 4/3<br>月<br>保育所入所式   |    |     |    |     |    | 5/3<br>水<br>大倉町立校舎<br>落成式 |                   |    |     |    |     |    | 6/3  | 土    |    |     |    |     |    | 7/3  | 月           |    |     |    |     |    | 8/3         | 木           |    |     |    |     |    | 9/3  | 日            |    |     |    |     |    | 10/3                | 火                   |    |     |    |     |       | 11/3<br>金<br>文化の日 |                      |    |     |    |     | 12/3  | 日     |       |    |     |    |     |    |     |
| 1/4         | 水  |     |    |     |    |     | 2/4                 | 土  |     |    |     |    |     | 3/4<br>土<br>歌舞伎発表会  |    |     |    |     |    |     | 4/4<br>火<br>小・中学校入学式 |    |     |    |     |    | 5/4<br>木<br>みどりの日         |                   |    |     |    |     |    | 6/4  | 日    |    |     |    |     |    | 7/4  | 火           |    |     |    |     |    | 8/4         | 金           |    |     |    |     |    | 9/4  | 月            |    |     |    |     |    | 10/4                | 水                   |    |     |    |     |       | 11/4              | 土                    |    |     |    |     |       | 12/4  | 月     |    |     |    |     |    |     |
| 1/5         | 木  |     |    |     |    |     | 2/5                 | 日  |     |    |     |    |     | 3/5<br>日<br>クラブ発表会  |    |     |    |     |    |     | 4/5                  | 水  |     |    |     |    |                           | 5/5<br>金<br>こどもの日 |    |     |    |     |    |      | 6/5  | 月  |     |    |     |    |      | 7/5         | 水  |     |    |     |    |             | 8/5         | 土  |     |    |     |    |      | 9/5          | 火  |     |    |     |    |                     | 10/5                | 木  |     |    |     |       |                   | 11/5                 | 日  |     |    |     |       |       | 12/5  | 火  |     |    |     |    |     |
| 1/6         | 金  |     |    |     |    |     | 2/6                 | 月  |     |    |     |    |     | 3/6                 | 月  |     |    |     |    |     | 4/6                  | 木  |     |    |     |    |                           | 5/6               | 土  |     |    |     |    |      | 6/6  | 火  |     |    |     |    |      | 7/6         | 木  |     |    |     |    |             | 8/6         | 日  |     |    |     |    |      | 9/6          | 水  |     |    |     |    |                     | 10/6                | 金  |     |    |     |       |                   | 11/6                 | 月  |     |    |     |       |       | 12/6  | 水  |     |    |     |    |     |
| 1/7         | 土  |     |    |     |    |     | 2/7                 | 火  |     |    |     |    |     | 3/7                 | 火  |     |    |     |    |     | 4/7                  | 金  |     |    |     |    |                           | 5/7               | 日  |     |    |     |    |      | 6/7  | 水  |     |    |     |    |      | 7/7         | 金  |     |    |     |    |             | 8/7         | 月  |     |    |     |    |      | 9/7          | 木  |     |    |     |    |                     | 10/7                | 土  |     |    |     |       |                   | 11/7                 | 火  |     |    |     |       |       | 12/7  | 木  |     |    |     |    |     |
| 1/8         | 日  |     |    |     |    |     | 2/8                 | 水  |     |    |     |    |     | 3/8                 | 水  |     |    |     |    |     | 4/8                  | 土  |     |    |     |    |                           | 5/8               | 月  |     |    |     |    |      | 6/8  | 木  |     |    |     |    |      | 7/8         | 土  |     |    |     |    |             | 8/8         | 火  |     |    |     |    |      | 9/8          | 金  |     |    |     |    |                     | 10/8<br>日<br>村民運動会  |    |     |    |     |       | 11/8              | 水                    |    |     |    |     |       | 12/8  | 金     |    |     |    |     |    |     |
| 1/9<br>成人の日 | 月  |     |    |     |    |     | 2/9                 | 木  |     |    |     |    |     | 3/9                 | 木  |     |    |     |    |     | 4/9                  | 日  |     |    |     |    |                           | 5/9               | 火  |     |    |     |    |      | 6/9  | 金  |     |    |     |    |      | 7/9         | 日  |     |    |     |    |             | 8/9         | 水  |     |    |     |    |      | 9/9          | 土  |     |    |     |    |                     | 10/9<br>月<br>ｽﾎｰﾑの日 |    |     |    |     |       | 11/9              | 木                    |    |     |    |     |       | 12/9  | 土     |    |     |    |     |    |     |
| 1/10        | 火  |     |    |     |    |     | 2/10                | 金  |     |    |     |    |     | 3/10                | 金  |     |    |     |    |     | 4/10                 | 月  |     |    |     |    |                           | 5/10              | 水  |     |    |     |    |      | 6/10 | 土  |     |    |     |    |      | 7/10        | 月  |     |    |     |    |             | 8/10        | 木  |     |    |     |    |      | 9/10         | 日  |     |    |     |    |                     | 10/10               | 火  |     |    |     |       |                   | 11/10                | 金  |     |    |     |       |       | 12/10 | 日  |     |    |     |    |     |
| 1/11        | 水  |     |    |     |    |     | 2/11<br>土<br>徳島記念の日 |    |     |    |     |    |     | 3/11                | 土  |     |    |     |    |     | 4/11                 | 火  |     |    |     |    |                           | 5/11              | 木  |     |    |     |    |      | 6/11 | 日  |     |    |     |    |      | 7/11        | 火  |     |    |     |    |             | 8/11<br>山の日 | 金  |     |    |     |    |      | 9/11         | 月  |     |    |     |    |                     | 10/11               | 水  |     |    |     |       |                   | 11/11                | 土  |     |    |     |       |       | 12/11 | 月  |     |    |     |    |     |
| 1/12        | 木  |     |    |     |    |     | 2/12                | 日  |     |    |     |    |     | 3/12                | 日  |     |    |     |    |     | 4/12                 | 水  |     |    |     |    |                           | 5/12              | 金  |     |    |     |    |      | 6/12 | 月  |     |    |     |    |      | 7/12        | 水  |     |    |     |    |             | 8/12        | 土  |     |    |     |    |      | 9/12         | 火  |     |    |     |    |                     | 10/12               | 木  |     |    |     |       |                   | 11/12<br>日<br>産業文化祭  |    |     |    |     |       | 12/12 | 火     |    |     |    |     |    |     |
| 1/13        | 金  |     |    |     |    |     | 2/13                | 月  |     |    |     |    |     | 3/13                | 月  |     |    |     |    |     | 4/13                 | 木  |     |    |     |    |                           | 5/13              | 土  |     |    |     |    |      | 6/13 | 火  |     |    |     |    |      | 7/13        | 木  |     |    |     |    |             | 8/13        | 日  |     |    |     |    |      | 9/13         | 水  |     |    |     |    |                     | 10/13               | 金  |     |    |     |       |                   | 11/13                | 月  |     |    |     |       |       | 12/13 | 水  |     |    |     |    |     |
| 1/14        | 土  |     |    |     |    |     | 2/14                | 火  |     |    |     |    |     | 3/14                | 火  |     |    |     |    |     | 4/14                 | 金  |     |    |     |    |                           | 5/14              | 日  |     |    |     |    |      | 6/14 | 水  |     |    |     |    |      | 7/14        | 金  |     |    |     |    |             | 8/14<br>夏祭り | 月  |     |    |     |    |      | 9/14         | 木  |     |    |     |    |                     | 10/14               | 土  |     |    |     |       |                   | 11/14                | 火  |     |    |     |       |       | 12/14 | 木  |     |    |     |    |     |
| 1/15        | 日  |     |    |     |    |     | 2/15                | 水  |     |    |     |    |     | 3/15<br>水<br>小学校卒業式 |    |     |    |     |    |     | 4/15<br>土<br>さくら祭り   |    |     |    |     |    | 5/15                      | 月                 |    |     |    |     |    | 6/15 | 木    |    |     |    |     |    | 7/15 | 土           |    |     |    |     |    | 8/15<br>成人式 | 火           |    |     |    |     |    | 9/15 | 金            |    |     |    |     |    | 10/15<br>日<br>大倉歌舞伎 |                     |    |     |    |     | 11/15 | 水                 |                      |    |     |    |     | 12/15 | 金     |       |    |     |    |     |    |     |
| 1/16        | 月  |     |    |     |    |     | 2/16                | 木  |     |    |     |    |     | 3/16<br>木<br>中学校卒業式 |    |     |    |     |    |     | 4/16                 | 日  |     |    |     |    | 5/16                      | 火                 |    |     |    |     |    | 6/16 | 金    |    |     |    |     |    | 7/16 | 日           |    |     |    |     |    | 8/16        | 水           |    |     |    |     |    | 9/16 | 土            |    |     |    |     |    | 10/16               | 月                   |    |     |    |     |       | 11/16             | 木                    |    |     |    |     |       | 12/16 | 土     |    |     |    |     |    |     |
| 1/17        | 火  |     |    |     |    |     | 2/17                | 金  |     |    |     |    |     | 3/17                | 金  |     |    |     |    |     | 4/17                 | 月  |     |    |     |    |                           | 5/17              | 水  |     |    |     |    |      | 6/17 | 土  |     |    |     |    |      | 7/17<br>海の日 | 月  |     |    |     |    |             | 8/17        | 木  |     |    |     |    |      | 9/17         | 日  |     |    |     |    |                     | 10/17               | 火  |     |    |     |       |                   | 11/17                | 金  |     |    |     |       |       | 12/17 | 日  |     |    |     |    |     |
| 1/18        | 水  |     |    |     |    |     | 2/18                | 土  |     |    |     |    |     | 3/18                | 土  |     |    |     |    |     | 4/18                 | 火  |     |    |     |    |                           | 5/18              | 木  |     |    |     |    |      | 6/18 | 日  |     |    |     |    |      | 7/18        | 火  |     |    |     |    |             | 8/18        | 金  |     |    |     |    |      | 9/18<br>敬老の日 | 月  |     |    |     |    |                     | 10/18               | 水  |     |    |     |       |                   | 11/18                | 土  |     |    |     |       |       | 12/18 | 月  |     |    |     |    |     |
| 1/19        | 木  |     |    |     |    |     | 2/19                | 日  |     |    |     |    |     | 3/19                | 日  |     |    |     |    |     | 4/19                 | 水  |     |    |     |    |                           | 5/19              | 金  |     |    |     |    |      | 6/19 | 月  |     |    |     |    |      | 7/19        | 水  |     |    |     |    |             | 8/19        | 土  |     |    |     |    |      | 9/19         | 火  |     |    |     |    |                     | 10/19               | 木  |     |    |     |       |                   | 11/19                | 日  |     |    |     |       |       | 12/19 | 火  |     |    |     |    |     |
| 1/20        | 金  |     |    |     |    |     | 2/20                | 月  |     |    |     |    |     | 3/20                | 月  |     |    |     |    |     | 4/20                 | 木  |     |    |     |    |                           | 5/20              | 土  |     |    |     |    |      | 6/20 | 火  |     |    |     |    |      | 7/20        | 木  |     |    |     |    |             | 8/20        | 日  |     |    |     |    |      | 9/20         | 水  |     |    |     |    |                     | 10/20               | 金  |     |    |     |       |                   | 11/20                | 月  |     |    |     |       |       | 12/20 | 水  |     |    |     |    |     |
| 1/21        | 土  |     |    |     |    |     | 2/21                | 火  |     |    |     |    |     | 3/21<br>火<br>春分の日   |    |     |    |     |    |     | 4/21                 | 金  |     |    |     |    |                           | 5/21              | 日  |     |    |     |    |      | 6/21 | 水  |     |    |     |    |      | 7/21        | 金  |     |    |     |    |             | 8/21        | 月  |     |    |     |    |      | 9/21         | 木  |     |    |     |    |                     | 10/21               | 土  |     |    |     |       |                   | 11/21                | 火  |     |    |     |       |       | 12/21 | 木  |     |    |     |    |     |
| 1/22        | 日  |     |    |     |    |     | 2/22                | 水  |     |    |     |    |     | 3/22                | 水  |     |    |     |    |     | 4/22                 | 土  |     |    |     |    |                           | 5/22              | 月  |     |    |     |    |      | 6/22 | 木  |     |    |     |    |      | 7/22        | 土  |     |    |     |    |             | 8/22        | 火  |     |    |     |    |      | 9/22         | 金  |     |    |     |    |                     | 10/22               | 日  |     |    |     |       |                   | 11/22                | 水  |     |    |     |       |       | 12/22 | 金  |     |    |     |    |     |
| 1/23        | 月  |     |    |     |    |     | 2/23<br>木<br>天皇誕生日  |    |     |    |     |    |     | 3/23                | 木  |     |    |     |    |     | 4/23                 | 日  |     |    |     |    |                           | 5/23              | 火  |     |    |     |    |      | 6/23 | 金  |     |    |     |    |      | 7/23        | 日  |     |    |     |    |             | 8/23        | 水  |     |    |     |    |      | 9/23<br>秋分の日 | 土  |     |    |     |    |                     | 10/23               | 月  |     |    |     |       |                   | 11/23<br>木<br>勤労感謝の日 |    |     |    |     |       |       | 12/23 | 土  |     |    |     |    |     |
| 1/24        | 火  |     |    |     |    |     | 2/24                | 金  |     |    |     |    |     | 3/24<br>金<br>保育所卒園式 |    |     |    |     |    |     | 4/24                 | 月  |     |    |     |    |                           | 5/24              | 水  |     |    |     |    |      | 6/24 | 土  |     |    |     |    |      | 7/24        | 月  |     |    |     |    |             | 8/24        | 木  |     |    |     |    |      | 9/24         | 日  |     |    |     |    |                     | 10/24               | 火  |     |    |     |       |                   | 11/24                | 金  |     |    |     |       |       | 12/24 | 日  |     |    |     |    |     |
| 1/25        | 水  |     |    |     |    |     | 2/25                | 土  |     |    |     |    |     | 3/25                | 土  |     |    |     |    |     | 4/25                 | 火  |     |    |     |    |                           | 5/25              | 木  |     |    |     |    |      | 6/25 | 日  |     |    |     |    |      | 7/25        | 火  |     |    |     |    |             | 8/25        | 金  |     |    |     |    |      | 9/25         | 月  |     |    |     |    |                     | 10/25               | 水  |     |    |     |       |                   | 11/25                | 土  |     |    |     |       |       | 12/25 | 月  |     |    |     |    |     |
| 1/26        | 木  |     |    |     |    |     | 2/26                | 日  |     |    |     |    |     | 3/26                | 日  |     |    |     |    |     | 4/26                 | 水  |     |    |     |    |                           | 5/26              | 金  |     |    |     |    |      | 6/26 | 月  |     |    |     |    |      | 7/26        | 水  |     |    |     |    |             | 8/26        | 土  |     |    |     |    |      | 9/26         | 火  |     |    |     |    |                     | 10/26               | 木  |     |    |     |       |                   | 11/26                | 日  |     |    |     |       |       | 12/26 | 火  |     |    |     |    |     |
| 1/27        | 金  |     |    |     |    |     | 2/27                | 月  |     |    |     |    |     | 3/27                | 月  |     |    |     |    |     | 4/27                 | 木  |     |    |     |    |                           | 5/27              | 土  |     |    |     |    |      | 6/27 | 火  |     |    |     |    |      | 7/27        | 木  |     |    |     |    |             | 8/27        | 日  |     |    |     |    |      | 9/27         | 水  |     |    |     |    |                     | 10/27               | 金  |     |    |     |       |                   | 11/27                | 月  |     |    |     |       |       | 12/27 | 水  |     |    |     |    |     |
| 1/28        | 土  |     |    |     |    |     | 2/28                | 火  |     |    |     |    |     | 3/28                | 火  |     |    |     |    |     | 4/28                 | 金  |     |    |     |    |                           | 5/28              | 日  |     |    |     |    |      | 6/28 | 水  |     |    |     |    |      |             |    |     |    |     |    |             |             |    |     |    |     |    |      |              |    |     |    |     |    |                     |                     |    |     |    |     |       |                   |                      |    |     |    |     |       |       |       |    |     |    |     |    |     |

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。  
 ※上記工事予定以外の日時(休日を含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。  
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

<凡例>


-  ... 休工期
-  ... 場内作業のみ(大型工事用車両の通行なし)  
※場内作業とは、トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルコン設置等の作業
-  ... 場内作業のみ+大型工事用車両通行:10台/日(往復)  
※場内作業とは、トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルコン設置等の作業
-  ... 調整中



# (一)北林飯島線改良事業等について

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

資料3




| 名 称       | 施工内容                                                                               | 進捗状況                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ① 三共地区狭隘部 | 【県】 道路拡幅、歩道設置                                                                      | 施工中                       |
| ② 交差点西側   | 【県】 歩道設置                                                                           | 準備中                       |
| ③ 交差点付近   | 【県】 隅切拡幅                                                                           | 準備中                       |
| ④ 北林橋付近   | 【県】 歩道の一部車道化、側溝改修<br>【JR】 立木伐採、段差舗装化、カーブミラー交換、<br>ラバーポール設置<br>【村】 村道漁業池線整備に伴う交差点改良 | 検討中(側溝改修着手)<br>準備中<br>準備中 |
| ⑤ 村道城坂線   | 【JR】 立木伐採(歩行者迂回路)                                                                  | 準備中                       |
| ⑥ 天の中川橋西側 | 【県】 道路拡幅                                                                           | 用地取得完了                    |

# (一)北林飯島線改良事業等について

20221227 中川村  
第31回対策協議会資料

資料3




| 名 称       | 施工内容                                                                               | 進捗状況                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ① 三共地区狭隘部 | 【県】 道路拡幅、歩道設置                                                                      | 施工中                       |
| ② 交差点西側   | 【県】 歩道設置                                                                           | 準備中                       |
| ③ 交差点付近   | 【県】 隅切拡幅                                                                           | 準備中                       |
| ④ 北林橋付近   | 【県】 歩道の一部車道化、側溝改修<br>【JR】 立木伐採、段差舗装化、カーブミラー交換、<br>ラバーポール設置<br>【村】 村道漁業池線整備に伴う交差点改良 | 検討中(側溝改修着手)<br>準備中<br>準備中 |
| ⑤ 村道城坂線   | 【JR】 立木伐採(歩行者迂回路)                                                                  | 準備中                       |
| ⑥ 天の中川橋西側 | 【県】 道路拡幅                                                                           | 用地取得完了                    |




# リニア工事発生土利活用の状況について

## (1) 小和田地区 小和田地区基盤整備事業（土地改良事業抜粋）





## (2) 三共地区 三共地区公共施設整備事業



### 【各事業計画概要】

事業期間 令和5年度から

①村道漁業池線改良工事 延長＝160メートル

②準用河川鳳来沢川改修工事 延長＝170メートル

③緑地整備工事 面積＝8,000平方メートル

(北島用水路暗きょ化工含む)

※南向堤防整備事業（予定）国交省事業

### 【リニア工事発生土運搬概要】

運搬期間 令和5年9月から（予定）

運搬台数 現在計画中

運搬土量 約4万立方メートル