

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

R 9

R 10

R 11

R 12

R 13

I 期

学校のあり方の検討

中川村保育園、小・中学校の
あり方検討委員会

村民アンケート

統合支持 66%
維持支持等 34%
(回答 503人)

答申

統合し小中
一貫教育校

学校教育が目指す子どもの姿
『自ら考え、判断し、行動して、
人生を開拓していく力を育む』

実現するための教育

- 1 探究的に学ぶ
- 2 ごちゃまぜに学ぶ
- 3 中川村全体を学びの場として
グローバルに学ぶ

実現するための仕組みとアクション

- 1 施設一体型の義務教育学校
- 2 学校運営協議会等の導入

新たな学校の建設予定地

- 1 現中学校敷地を建設予定地とする
(公営住宅敷地を建設用地に含める)

0歳
9歳(小3)

中学卒業

新入学

II 期

基本計画の策定

新たな学校づくり委員会

コンセプト
(構想)
地区懇談会等
村民との対話
から作成

基本計画
新たな学校づくり委員
会を設置して検討し
策定

学校と地域の協働

地区懇談会・
語り合い
シリーズ等

新たな学校づくり
委員会
(主に R6 に検討)

コミュニティスクール 学校運営協議会、地域学校協働活動 等
組織づくり ⇒ 学校と地域の協働の実践

学校等施設建設

地区懇談
会・語り
合い
シリーズ
建設予
定地検討
委員会

新たな学校づくり
委員会
(主に R7 に検討)

〈R7 末プロポーザル〉

基本設計

実施設計

工 事

引越

〈新築工事・解体工事〉

III 期

新たな学校の具現化

カリキュラム、学校施設、学校体制、地域連携、
通学方法、閉校・開校、その他

実現できるところから形にしてい
それぞれの動きをひとつにまとめ「みんなの学校」に

開校

新た
な
学校
義務教育
学校

開 校

開 校

R 7

R 8

R 10

R 13